

TAWusel

– Gruppe 1 –

Tom Bullmann, Andreas Nüßlein, Sebastian Schulz, Tu Tran & Mareike Ziese

Freie Universität Berlin

Softwareprojekt: Kundenprojekt Webtechnologien II

Sprint 2 Zwischenpräsentation

Berlin, den 24.05.2012

Planung Sprint 3 – Userstories

- **US1, US2, US3, US4, US5, US8:** Übernommen aus der letzten Iteration
- **US4:** Der Nutzer möchte, dass ein Taxi automatisiert bestellt wird (egal ob über myTaxi oder jemand anderen), damit er möglichst wenig tun muss.
 - Erweitert um die Komponenten der Analyse und Implementierung

Arbeit in Sprint 3 - Gestern

US1
↳ #37 Anzeige (Liste)
↳ #39 Mitfahren


US2
↳ #35 Neue Fahrt-erstellung

US3
↳ #39 Ausstragen

US5
↳ #54 SMS Versand (Boni)
↳ #43 Benachr. neue Mitfahrer (Tom)

US8
↳ #48 Mail/ Telefonbest.
→ Seite für Bestätigung (Tom, Andi)

TODO
- Interfaces
- SMS Wann?
- Mail Wann?
- Test Timer
- Timer wann?
- (Prüf)



Auswertung Sprint 3

- US1
- US2
- US3
- US4
- US5
- US8

